
 

 

 Leonمحضر الاجتماع الأول للجنة تنفيذ نظام 

 مبنى مديرية العمليات الجوية الموقع: 

 07/09/2025 التاريخ:

 صباحا 11:00 الوقت: 

  الشيخ، السيد أنس  هاشم،السيد محمد  هردوف،القائد ماهر   رالطويل، الطياالطيار هاني  الحضور: 

 المهندس علاء سليمان.  خضر،المهندسة نسرين   الحسن،المهندس محمد 

 عناصر جدول الأعمال

 التعرف على أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم ضمن مناصبهم الحالية.  .1

 وكيفية الاستفادة منه.  leonعرض فكرة نظام  .2

 عرض النظام بمراحل عمله العامة وما هي الحاجة من كل قسم.  .3

 توزيع بعض المهام للمرحلة المقبلة.  .4

 ال ورابط  sandboxاللجنة ليتم تجهيز مستخدمين ومشاركة رابط   بأعضاءالخاصة   الإيميلاتجمع  .5

documentation حتى يقوم أعضاء اللجنة بأخذ فكرة عن النظام بشكل شخصي . 

 الاتفاق على تاريخ انطلاق النظام. .6

 الحالة الموعد النهائي  المالك  عناصر الإجراءات 

 قيد التجهيز 09/09/2025 الطيار القائد ماهر هردوف  الطيارين تجهيز معلومات 

 قيد التجهيز 09/09/2025 السيد محمد هاشم  تجهيز معلومات الضيافة 

تجهيز البرنامج التجاري  

 لتشغيل الرحلات 

 قيد البدء 09/09/2025 المهندس محمد الحسن 

تجهيز الحالة الفنية للطائرات 

ليتم جدولتها وفوترتها على  

 النظام حسب الوقت المتاح 

 قيد البدء 09/09/2025 قسم الشؤون الفنية 

اختيار الأشخاص الذين سيتم 

تدريبهم على النظام من كل  

 قسم 

 قيد البدء 09/09/20025 جميع أعضاء اللجنة 

    

 


